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Janne Feldt

ATT PLANERA KYRKBYGGE

Nedan féljer négra synpunkter pé samarbetet mellan arkitekt
och férsamling vid projektering av frikyrkobyggnader med
sérskild tillimpning & landsortsférhallanden.

Varje frikyrkoforsamling, som stir i begrepp att
bygga en ny kyrka eller behover renovera den gamla,
maste ha en mycket hog malsittning. Resultatet skall
vara konsekvent frikyrkligt. Ett tillrdckligt antal
limpliga lokaler for de olika verksamhetsformerna
och &ldersgrupperna skall framskaffas. Kyrkorum-
met kriver genom sin speciella karaktir storre om-
tanke in andra lokaler, dess atmosfir skall ge ater-
klang i minniskans inre. Vi stdr mitt i en brytnings-
tid vad giller frikyrkornas instéllning till kyrkobygg-
nadsproblemen. Principfrigor debatteras och man s6-
ker i arkitektur omsitta samfundens teologi och sir-
art. Jag skall hir inte ytterligare uppehdlla mig vid
dessa frgor men ville inledningsvis i all korthet ge
bakgrunden till varfor jag anser en omsorgsfull pla-
nering av varje ny- eller ombyggnadsforetag synner-
ligen betydelsefull.

Varje byggnadsforetag kan indelas i tvd huvudske-
den, planeringsskedet och byggnadsskedet. Det forst-
nimnda innefattar programutredning och projekte-
ringsarbete och under det sistnimnda tar byggnaden
konkret form. Jag vill frin borjan fastsld att plane-
ringsskedet méste upphdjas till samma viardighet som
sjilva byggnadsskedet. Det dr di riktlinjerna dras
upp och de stora avgérandena triffas.

Varje byggnadsprojekt ir en mycket komplicerad
teknisk, organisatorisk, ekonomisk och estetisk upp-
gift, som kriver samverkan av ett flertal inom olika
omraden specialutbildade fackmin. Detta giller i
mycket hog grad kyrkobygget. I detta avseende finns
ingen skillnad mellan stort och litet foretag, ej
heller mellan stider och landsort.

Den av forsamlingen tillsatta bygnadskommitténs
forsta uppgift dr att under mycket ingédende diskussion
och helst i samrdd med den arkitekt som skall an-
litas utarbeta ett program for det avsedda kyrkobyg-
get, dir s& langt mojligt lokalbehovet skall preciseras

samt eventuella lokaliseringsfrigor tas upp till be-
domning. I detta sammanhang bor framhéllas vikten
av att forsamlingen i god tid bevakar sina intressen
vid olika former av detaljreglering av bebyggelsen
och inte drar sig for att anlita sakkunskap redan péd
detta forberedande stadium.

Onskvirt dr att byggnadskommittén dr represen-
tativ for forsamlingens alla verksamhetsgrenar for att
alla gruppers onskemal skall kunna tas upp till dis-
kussion och utredning. Det #r visentligt att man
sittningslost griper sig an med problemstillningarna.
Det ricker inte att till arkitekten meddela att loka-
lerna i den gamla kyrkan eller i det uttjinta mis-
sionshuset #r otillrickliga och att man nu vill ha
ordentligt med utrymmen. Arkitekten bor inte be-
stimma programmet for byggnaden. Det dr en upp-
gift och ett ansvar som &vilar byggnadskommittén,
iven om det #r en klar fordel om arkitekten fir
vara med som rddgivare redan i det sammanhanget.
Hirigenom far ocksd arkitekten storre mojligheter
att bedoma forutsdttningarna for sitt arbete. Sarskilt
betydelsefullt ir detta om han ej har personlig kon-
takt med frikyrklig verksamhet och arkitekten bor i
sddant fall ges noggranna och korrekta informationer
om vad som krives av ett frikyrkligt gudstjinstrum
ur teologiska och funktionella synpunkter.

Byggnadskommitténs arbete

Byggnadskommittén, i vilken jag forutsdtter att
forsamlingens pastor och eventuelle ungdomsledare
ingdr, bor noga tinka igenom verksamhetens struk-
tur, dess inriktning och dess framtid. Vi bygger inte
enbart for dagens behov. Av ekonomiska skidl maste
man tidigt utreda mojligheter till kombinationsan-
vindning av vissa lokaler i den mdn man redan under
programbearbetningen uppticker att resurserna Gver-
skridits. |
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Fagerés missionskyrka fér representera bdnhuset pé& landet i ny gestalt. Ark. Janne Feldt.

Kyrkan byggs av Frykeruds missionsférsamling, som har 150 medlemmar, férdelade péa tre
kretsar med lika ménga missionshus. Lokalprogrammet for Fagerdskyrkan &r tamligen typiskt
for en landnbrgdtl&numllng. Kyrksalen behdver normalt inte vara sé& stor; hér rymmer den

120 platser. V

speciella tillfdllen kréivs det emellertid ytterligare platser, och dé&rfér har

ungdomens samlingssal lagts i anslutning till kyrksalen. D&érigenom kan byggnadsvolymen

Pa grundval av detta program utarbetar sedan ar-
kitekten de forsta skisserna. Ofta dar man d& inom
kommittén, efter ett segslitet forarbete, sd ivrig att
arkitekten ej ges den tid som detta for slutresultatet
s vasentliga stadium i projekteringsarbetet erfordrar.
Arkitekten maste f& mojlighet att i lugn och ro ge-
nomarbeta sina uppslag. D& ofta flera av kommitté-
medlemmarna dr ovana vid att ldasa ritningar och
diarfor har svart att bilda sig en uppfattning om
forslaget ar det av stor vikt att detta redovisas dskad-
ligt i bild och helst ocksd i modell. P& si vis for-
hindras ménga misssuppfattningar och feltolkningar.
Det visar sig inte sdllan att motstridiga asikter gor
sig gillande inom de méanga génger alltfor stora och
darfor trogarbetande kommittéerna och en viss osiker-
het kommer till uttryck infor vad forsamlingen kom-
mer att tycka och besluta i byggnadsfriagan.

Arkitektens uppgift

Arkitekten har otvivelaktigt en stor uppgift i att
sammanjamka olika dsikter om skilda detaljer och
byggnadskommittén bor ldta arkitekten sjialv infor
forsamlingen redovisa sina tankar kring skissforsla-
get i forsta hand och sedan iven slutgiltigt de-
monstrera det fardiga resultatet av sitt arbete. For-
samlingen i stort har ju ldngt mindre d@n byggnads-
kommittén, som pd nira héll foljt arkitektens arbete
i olika stadier, klart for sig vilket arbete som ligger
bakom ett forslag. Det blir dirfor ett stod for kom-
mitténs arbete om hela forsamlingen fir denna di-
rektkontakt med projektoren. Det har mycket stor
betydelse om forsamlingen pad sd vis kan dela bygg-
nadskommitténs fortroende for arkitekten.

Jag vill emellertid framhélla att dessa kanske
sjialvklara synpunkter inte innebir att forsamlingen
skall behova ta stillning till alla delfrdgor av olika
natur som uppkommer. Mdnga génger visar det sig
att redan byggnadskommittén blir ett alltfor stort
forum for sddana detaljfrdgor som aktualiseras i och

med att fullstindiga handlingar for projektet utarbe-
tas och bygget sittes igdng. Minga ir de sena natt-
timmar som atgétt till sddana kommittésammantri-
den, dir trots mdnga intresserade och ansvarsmed-
vetna inldgg, sakfrdgan ej forts framat det allra
minsta. Det dar darfor i regel nodvindigt att tillsiitta
ett sirskilt arbetsutskott, exempelvis bestiende av
tre personer, som kan ges befogenheter inom vissa
angivna grianser. En siddan uppliaggning underlittar
avsevirt samarbetet med den sakkunnige. Denne kan
fa snabbare besked i olika frdgor och sammantridena
blir effektivare.

Projekteringen skall frén borjan till slut kinne-
tecknas av intim samverkan mellan byggnadskom-
mitté och arkitekt. Arkitekten ir den som med bygg-
herrens fulla fortroende projekterar och utformar
byggnaden, som leder och samordnar de arbeten,
som utfores av ovriga fackmin, konstruktorer och
konstndrer. Jag vill hiar betona det angeligna i att
kontakt far tas dven med konstniren pi ett tidigt
stadium for att dennes verk pd ratt sitt skall kunna
inarbetas i arkitekturen. Arkitekten bor ges mojlig-
het att med sig liera de konstnirer eller konsthant-
verkare han i samrdd med kommittén anser kvali-
ficerade for olika uppgifter.

Projekteringskostnaderna

Byggnadsforetagets ekonomi och den firdiga kyrko-
byggnadens kvalité ur teknisk, praktisk och arki-
tektonisk synpunkt beror i hog grad av arkitektens
formdga och kunskaper samt av det arbete han ned-
lagger eller far mojlighet nedligga pd uppgiften.
Hiarmed ar vi inne pd en grundliggande faktor for
ett omsesidigt fortroende mellan byggnadskommitté
och arkitekt, nimligen forstielsen for projekterings-
kostnaderna. I sirskilt hog grad forefaller svarig-
heter i detta avseende uppstd pa landsorten. Detta ir
givetvis ett allmidnt problem, men det dr uppenbart
att det forekommer i storre utstrackning vid frikyrko-
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eller missionshushyggen. Det ar heller ingen svarig-
het att finna flera naturliga forklaringar hartill.

Man mirker en annan instillning till denna friga
i storre stider, dir man blivit mera medveten om
att kostnader méste nedlaggas pd planeringen. I stor-
staden finansieras kanske kyrkobyggnaden i stor
utstrickning som del i ett storre affirs. eller hyres-
komplex, varfér de ekonomiska uppoffringarna for
den enskilde mahinda blir mindre &n i landsortsfor-
samlingen, som inte har samma finansieringsmajlig-
heter, samtidigt som de mer komplicerade frigorna
i storstadsprojektet ytterligare nodvindiggor sakkun-
skapen. Man fér emellertid inte glomma att man p&
landsorten genom projektens storleksordning och
obundenhet har stérre mojligheter att géra person-
liga arbetsinsatser vid sjilva bygget. Fortfarande

Plan av Fagerés missionskyrka. Borisett frén
scout- och hobbyrum | ké&llaren under byggna-
dens bostadsdel har samtliga lokaler fér ung-
domsverksamheten placerats i markplanet
(samlingssal med 42 platser, ungdomsrum, stu-
dierum och pentry). De kan dérigenom anvéin-
das vid férsamlingsfester o. dyl.

| kyrksalen har processionsgéngen, som le-
der fram till nattvardsbordet, sidoordnats, me-
dan predikstolen kunnat placeras centralt |
rummet, vilket avser att understryka det pre-
dikade ordets betydelse i frikyrkan. Nattvards-
bord och predikstol utqér det egentliga "ko-
ret"”. Sangarna har givits en hérifréan klart av-
gréinsad del av fonden. Instrumenten stér i en
sdirskild nisch. | smé& kyrkor &r | vanliga fall
pianot en alltfér dominerande och svérplace-
rad mébel.

bygges i vért land missionshus och kyrkor helt i
forsamlingarnas regi med beundransvird energi och
offervilja, men tyvdarr utan nodvindig foregdende
grundlig planering, som i dessa mindre sammanhang
ar lika nodvindig som i storre.

Riktig planering

Arkitekt och Gvriga konsulter skall spara &t for-
samlingen genom en riktig planering. Det ir av
storsta vikt att de begrdnsade resurserna forvaltas pd
ratt sitt, vilket dar av grundliggande betydelse sir-
skilt i frikyrkliga sammanhang dir finansieringen i
regel dr helt beroende av frivilliga offerinsatser. Ar-
kitekten madste ta tillborlig hinsyn till ekonomiska
faktorer. En ekonomisk l6sning innebir inte alltid
en for dagen billig losning. Det giller att ritt avviga
forh8llandet mellan anliggningskostnad och &rskost-
nad. Det giller att vilja mellan ett dyrare underhills-
fritt material eller hogre underhéllskostnad. Man far
aldrig slippa framtiden ur sikte.

Jag vill dven pdpeka ndgra forhdllanden som kan
ge upphov till irritation i samarbetet. Kommittémed-
lemmen bor s& langt mojligt ta hinsyn till arkitek-
tens intentioner och forstd att han har den storsta
overblicken av projekteringsarbetet ur teknisk, eko-
nomisk och konstnidrlig synpunkt. Arkitekten har
patagit sig ansvaret och darfor bor ocksd hans &sikter
respekteras,

Det dr nodvandigt att, i synnerhet vid kyrkointe-
riorer, ge arkitekten tid och mojlighet att arbeta
igenom och utforma kyrkorummets alla detaljer.
Kyrkorummet skall vara en harmonisk enhet och en
konsekvent skapelse, som inte til nigra frimmande
inslag. Detta innebdar bl. a. att byggnadskommittén
maste halla arkitekten underrittad om eventuella
donatorers avsikter. Manga gavor blir av in storre
virde om man vid planeringen kan ta hinsyn till
deras placering i kyrkorummet.

Aven om det ligger nigot bortom #mnet finns an-
ledning att hir betona respekten for arkitektens in-
tentioner dven efter den efterlingtade invignings-
dagen. Ménga arkitekter har fitt erfara hur man
utan kinsla for helheten och irligheten infort fram-
mande element som forfulat interioren. Hur denna
respekt skall kunna uppritthillas dr inte latt att
ange. Sjilvfallet erfordras en stor insikt i de tankar
som legat till grund for rummets utformning, en in-
sikt vartill grunden lagges under projekteringen.

Till sist bor framhéallas att hir anforda synpunkter
p& projektering och samarbete alltigenom &r en
arkitekts version av hur det bor vara och pad intet
satt betyder att han sjidlv dr ofelbar, utan att lika
sjdlvklara onskemdl kan uppstillas frin uppdragsgi-
varens sida.
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